Klimahandlingsplan for Bornholms Regionskommune i 2013

Energiindsats for 2012 - 2015 i de kommunale bygninger

Energioptimering i kommunale bygninger 2012 - 2015 (“Intern ESCO")

P& baggrund af de udarbejdede energimaerker samt nggletalsanalyse har Bornholms
Regionskommune i november 2011 godkendt at investere 30,8 mio. kr. plus finansiering i
optimering af energiforbruget i kommunens bygninger. Investeringsrammen skal fordeles over
en periode pa 3,5 ar.

Der investeres i energioptimering af de tekniske installationer, klimaskaerm og opszetning af
elektronisk maleraflaesning. Investeringen pa disse tiltag anslas til ca. 16,2 mio. kr.

De gkonomiske midler skgnnes fordelt pa falgende made:

e 70 % til energioptimering af tekniske installationer: energibesparende tiltag indenfor varme,
ventilation og belysning.

e 25 % til energioptimering af klimaskaerm: energibesparende tiltag indenfor efterisolering.

« 5 % til opsaetning af elektronisk maleraflaesning pa ca. 35 ejendomme svarende til 140.000
m2. Dette med henblik pd at opna energibesparelser gennem driftsoptimering.

BRK Ejendomsservice har udarbejdet en bruttoliste med i alt 64 ejendomme. Disse ejendomme
repraesenterer en bred vifte af bygninger, bade mht. geografisk placering og i forhold til
anvendelse, lige fra bgrnehaver til biblioteker, idraetshaller, skoler, plejecentre, m.m.

De 64 ejendomme pa listen skal ses som et udtryk for, at der er et stort potentiale for

energioptimering pa mange af de kommunale ejendomme. Omfang af det valgte scenarie ggr,
at det ikke bliver alle 64 ejendomme, som bliver medtaget i projektet.

Intern ESCO gennemfgres pa 3,5 ar plus fremtidig Isbende drift. Opgaverne forventes
gennemfgrt i tre etaper ifglge tidsplan:
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Opsaeetning af solceller i 2013 er pt. ikke pabegyndt. £ndring af lovgivningen om afregning af
overskudsproduktion, badde i november 2012 og i juni 2013, har medfgrt fornyet overvejelse af
anlaegsstgrrelser og placeringer. Til gaengaeld har kommunen faet tilsagn om stgtte 0gsa i
2014. Vi forventer derfor stadig opsaetning af ca. 8.000 m2 solceller, bare fordelt ud pa flere
bygninger og med en lzeengere tidshorisont, end fgrst antaget.

Bornholms Regionskommune har i 2007 forpligtet sig til at tilslutte alle kommunale
ejendomme til fjernvarmenettet (bio). I henhold til varmeforsyningsplanen er
fiernvarmeomradet ved at blive udvidet til Vestermarie, @stermarie og @sterlars. Kommunens
bygninger i disse byer forventes at blive konverteret i Igbet af 2013. Kommunalbestyrelsen har
vedtaget mulighed for udrulning af fjernvarme i byerne pa nord- og gstkysten. Det vil, under
forudsaetning af forngden tilslutning, medfgre yderligere overgang fra olie til biobraendsel i de
kommunale bygninger.

Centralisering af anlaegsinvesteringer og bygningsdrift

Bornholms Regionskommune har i 2012 etableret BRK Ejendomsservice som central enhed til
at varetage anlaegs- og energibesparende foranstaltninger for kommunens bygninger samt
pedelfunktion med mere. Centralisering af personale med ansvar for energiledelse skal bidrage
til en mere energirigtig drift i kommunens bygninger igennem oplaering og synergi.

Energibesparelsespotentialet i kommunens bygninger har stadig en betydelig stgrrelse.
Evaluering af disse tiltag skal dog ses i sammenhang med andre parametre som indeklima,
klimasikring, mv. Derudover har BRK Ejendomsservice til opgave at sgrge for en strategisk
tilpasning af Bornholms Regionskommune ejendomsportefglje. I 2012 igangsatte BRK
Ejendomsservice udvikling af en langsigtet strategi, som indeholder bade funktionelle og
tekniske parametre, herunder energibesparende tiltag. Enkelte tiltag er igangsat, men det
meste er stadig under afklaring eller i planlaagningsfasen. Strategien implementeres efter
Intern ESCO projektet.

Indsats pad transportomridet

Bornholms Regionskommune har for nuvaerende tre elbiler, der alle seelges over sommeren
2013. En ny aftale om elbiler er indgdet med det bornholmske firma Green About.
Delebilsprojektet bestar i 2013 af syv elbiler fordelt pd én i Tejn (Teknik & Miljg), to i Nexg og
fire i Rgnne. Elbilerne er 100 % tilgaengelige for Bornholms Regionskommunes medarbejdere
til tjenestekgrsel alle hverdage 8-16. I weekenderne kan borgere booke og bruge de syv
elbiler.

Hvis delebilsprojektet bliver en succes vil Bornholms Regionskommune i 2014 udvide til 14
elbiler i takt med, at kommunes benzin og dieselbiler skal udskiftes.

Teknik & Miljg, Tejn, 9. juli 2013.



